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(1) Einleitung – Übersicht
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2012 Variantenstudie zur Sanierung Feld 3 (Quelle) 

2013 Geotechnische Erkundungen an Feld 3 (Quelle)

2014 Inbetriebnahme Drainage Fahnenspitze
Zusätzliche Geotechnische Untersuchungen Feld 3 (Quelle)

2015 Abschlussbericht - Sanierungsuntersuchung Feld 3 (Quelle)

2016
Januar Vorlage Sanierungsplan Quelle
Februar 9. Öffentliche Infoveranstaltung
Juli Verbindlichkeitserklärung Sanierungsplan Quelle
Jul. - Dez. Ausschreibung und Vergabe

2017
Januar Beginn Sanierung
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(1) Einleitung – Projektbearbeitung 2012 - 2017
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2. Sanierungsziele
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(2) Sanierungsziele
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Entwicklung des Schadstoff-Austrags (Emission) der Quelle von 2001 bis 2015

Oberflächen-
abdichtung
Feld 3 

Verbleibende Emission
der Quelle
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(2) Sanierungsziele

Feld 3

A650
L527

Sanierungsziel für die Quellensanierung:
Emissionsstopp
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3. Projektorganisation
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Leitende & 
Koordinierende 
Behörde
Struktur- und Genehmigungs-
direktion (SGD) Süd

Gesamtprojektleitung
BASF

Planung / Örtliche 
Bauüberwachung / SiGeKo / 
Ökologische Baubegleitung
ERM

Fremdüberwachung & 
Qualitätsmanagement
Spezialtiefbau Consult / 
Roth & Partner

Ausführung
ARGE Sanierung Deponie 
Bruchhübel:
Bauer Spezialtiefbau & Bauer 
Resources

Eigenüberwachung
ARGE Sanierung Deponie 
Bruchhübel

Fachbehörden 
(ONB, LBM, 
Kreisverwaltung, etc.)

(3) Projektorganisation 

Stand: 22.12.2016

Beteiligte & Qualitätsmanagement

9



The business of sustainability

4. Was wird gemacht?
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(4) Was wird gemacht?
Dichtwandbau

Feld 3

L527

Schlitzwandgreifer
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Dichtwandbau

Schnitt A-A

Feld 3

L527

Stützflüssigkeit
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(4) Was wird gemacht?
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Dichtwandbau

Schnitt A-A

Feld 3

L527

Stützflüssigkeit aushärtende Dichtwandmasse
Stützflüssigkeit
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(4) Was wird gemacht?
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Schnitt A-A

Feld 3

L527

ausgehärtete Dichtwandmasse
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Dichtwandbau

(4) Was wird gemacht?
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(4) Was wird gemacht?

Lamellenaushub in 3 Stichen

Pilgerschrittverfahren

Schlitzwandbau im Pilgerschrittverfahren

Quelle: Fa. Bauer Spezialtiefbau GmbH
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angepasste  Einbindetiefe in Leithorizont

Dichtwandbau – Einbindung in Leithorizont

min 3 m
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(4) Was wird gemacht?
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5. Die Baustelle
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BA2

BA4

BA5

BA6

BA8

BA9

BA1

BA3

BA7

BA10

(5) Die Baustelle - Baustelleneinrichtung & Bauablauf

VersuchskastenNeue Oberflächen-
abdichtung
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Bürocontainer Lagercontainer

Aufenthalts-
container

Rohrbrücke

BEF1

BEF2

BEF3

Kalksilos

Aufenthalts-Container

Kran

Greifer

Schüttrohrständer

Grobsieb

Entsandungsanlage

S/W-Container

Suspensionssilos
Laborcontainer

Materialcontainer

Zelt für Aushub

(5) Die Baustelle - Baustelleneinrichtung

Baustraße
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BEF1

BEF2

BEF3

(5) Die Baustelle - Baustelleneinrichtung
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Leitwandbau
Leitwandgraben Bewehrung & Schalung

Betonierte Leitwand Fertige Leitwand

(5) Die Baustelle - Arbeitsschritte
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Freilegen Kunststoffabdichtung



The business of sustainability

Aushubarbeiten

Qualitätskontrolle Einbau Abschalbohlen

(5) Die Baustelle - Arbeitsschritte
Aushub Schlitz

22

Verladung Aushub & Transport zum Bereitstellungslager
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Anlieferung

Qualitätskontrolle Betonage Abschluss

(5) Die Baustelle - Arbeitsschritte
Betonage
Einbau Betonierrohr in den Schlitz
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Aushubmanagement
(5) Die Baustelle - Arbeitsschritte

Transport ins Zelt Lagerung in Betonboxen

Konditionierung (Verfestigung) 
mit Kalk

Probenahme & Analytik Abtransport zur Entsorgung

Ausbmaterial mit 
Bentonitsuspension vermischt
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Versuchskasten (BA1)
(5) Die Baustelle – Aktuelle Arbeiten

Pumpversuche im Versuchskasten abgeschlossen. 
Geforderte Systemdurchlässigkeit (<10-8 m/s) erreicht!

25

Schwarz/Weiß-
Anlage
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Versuchskasten (BA1)
(5) Die Baustelle – Aktuelle Arbeiten

Freigelegte Wand
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Querung und Sperrung der L527 
(25.09. – 25.10.)

(5) Die Baustelle – Aktuelle Arbeiten
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BA1

BA2

BA3

BA4

BA5BA6

BA7

BA8

BA9

BA10

Feld 3

Querung L527
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Bestehende Messstellen:
Doppelmessstelle OGWL/MGWL
Messstelle OGWL

Neue Messstellen & Brunnen:
Test-Entnahmebrunnen im Versuchskasten
Entnahmebrunnen innerhalb Einkapselung
Kontrollpegel
Druckleitung zur KA Bad Dürkheim

(5) Die Baustelle – Endzustand

Wasserentnahme: max. 1,4 m³/h

Wasserbehandlung: 
• Vorbehandlung in Wasseraufbereitungs-

anlage für Fahnenspitzensanierung;
• Weiterbehandlung in KA Bad Dürkheim.
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(5) Die Baustelle – Endzustand
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Deponiegrenze Feld 3
Dichtwandtrasse
Entnahmebrunnen
Kontrollpegel

D
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Abfall

GW-Stand außen

GW-Stand innen

Hydraulischer Gradient

Überwachung der Hydraulik - Restwasserhaltung
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6. Zeitplan
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Mobilisierung und Baustelleneinrichtung

Bau des Versuchskastens/Versuche

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 4

Bauabschnitt 6

Bauabschnitt 3 - Kreuzung L 527 (Ost)

Bauabschnitt 5 - A 650

Bauabschnitt 8 – Teil 1

Bauabschnitt 9 – Teil 1

Bauabschnitt 7 - Kreuzung L 527 (West) – Teil 1

Bauabschnitt 10 (Oberflächenabdichtung)

Demobilisierung und 
Baustellenräumung

Vogelbrutzeit 
2017

Vogelbrutzeit 
2018

2016 2017 2018

Naturschutzfachliche Maßnahmen

Okt. 2017

Baumaßnahme zur Sanierung Feld 3

Bauabschnitt 8 – Teil 2

Bauabschnitt 8 – Teil 3

Bauabschnitt 9 – Teil 2

(6) Zeitplan
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Bauabschnitt 7 - Kreuzung L 527 (West) – Teil 2
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Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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